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#1

Het project Zuidelijk Maasdal: 

Grote impact, grote kansen
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Plangebied
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Opgaven in het Zuidelijk Maasdal

Ruimtelijke ontwikkeling met versterking van 

ruimtelijke kwaliteit
• Ruimtelijke inpassing van maatregelen

• Ruimtelijke/stedelijke ontwikkeling in samenhang met 

maatregelen (Ontwikkelvisie, Omgevingsvisie 2040)

Hoogwaterveiligheid op orde
• Dijkversterkingsopgave met aandacht voor hoge gronden en 

overige/regionale keringen (HWBP)

• Vergroten van de afvoer- en bergingscapaciteit (IRM)

Dynamisch riviersysteem met robuuste riviernatuur
• Ecologische systeemopgave (PAGW)

• Natuurnetwerk Limburg en groenblauwe mantel (POVI)

Vlot en veilig transport over water
• Verbeteren van de nautische veiligheid voor de Maasroute

Dynamisch riviersysteem met robuuste riviernatuur
• Ecologische systeemopgave (PAGW)

• Natuurnetwerk Limburg en groenblauwe mantel

Ruimtelijke ontwikkeling met versterking van 

ruimtelijke kwaliteit
• Ruimtelijke inpassing van maatregelen

• Ruimtelijke ontwikkeling in samenhang met maatregelen

Hoogwaterveiligheid op orde
• Dijkversterkingsopgave (Hoogwaterbeschermingsprogramma)

met aandacht voor hoge gronden

• Ruimte voor de Rivier 2.0

Vlot en veilig transport over water
• Verbeteren nautische veiligheid
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Hoogwaterveiligheid op orde Vlotte en veilige scheepvaart

Dynamisch riviersysteem met robuuste riviernatuur Ruimtelijke ontwikkeling met versterking van 

ruimtelijke kwaliteit
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Scope

Meekoppelkansen

Raakvlakken
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Verkenning Zuidelijk Maasdal

• Met 6 bestuurlijke partners integrale oplossingen verkennen voor de opgaven

• Budget en planning zijn leidend



9

Waar staan we nu?

2017
Voorbereidingsfase

Opgaven in kaart brengen

2023
Verkenningsfase
Oplossingen verkennen en onderzoeken

2024

2025
Omvang project in kaart brengen en scherpstellen

2026
Bouwstenen uitwerken naar oplossingen

2027

2028
Planning- en studiefase

Gekozen oplossing in detail uitwerken
2031

Realisatiefase

De schop gaat in de grond

Toewerken naar voorkeursalternatief

Toewerken naar voorkeursbeslissing
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#2

Dilemma’s in scope-afbakening
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Dilemma #1:

Hoogwaterveiligheid op orde

Alleen HWBP-verkenning bestaande dijken

Alle bewoners Zuidelijk Maasdal waterveilig
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Dilemma #2:

Dynamisch riviersysteem met robuuste riviernatuur

Natuurambities loslaten

Inzetten op natuurverbetering zonder zicht op 

financiering
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Dilemma #3:

Ruimtelijke ontwikkeling met versterking ruimtelijke kwaliteit

Sint Servaasbrug niet onderzoeken

Sint Servaasbrug wel onderzoeken
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Wat zouden jullie ons adviseren?

Wrap-up
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Meer informatie

www.zuidelijkmaasdal.nl   /   www.wsp.com/nl-nl 

info@zuidelijkmaasdal.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

http://www.zuidelijkmaasdal.nl/
http://www.wsp.com/nl-nl
http://www.wsp.com/nl-nl
http://www.wsp.com/nl-nl
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