
Onderhoudsopgave 
Rijkswaterstaat

In samenwerking met 

Veiligheidsregio’s Zuid-Holland

Samen sterker! 



Even voorstellen

 Amber Slegers  Eelco van 

Bijsteren

 Digna van der 

Vet



Programma

 Aanleiding 

samenwerking

 Handelingskader

 Discussie



Belang 

Veiligheidsregio’s 

Ambulance 

Brandweer

Politie

Multifunctionarissen

Niet de Witte kolom



Uitdagingen in 

Zuid Holland

 4 Veiligheidsregio's

 Veel bruggen en 

tunnels

 Scheepvaart, haven 

Rotterdam, Moerdijk

 Zeer grote onderhoud 

en vernieuwingsopgave





Opgave RWS WNZ

 Planning zit vol

 Van minder hinder naar 

kort en hevig, vanaf nu 

lang en hevig

 Afstemming met gemeenten, 

Prorail, Provincie etc.

 Geen gelijktijdige hinder op 

omleidingsroutes is niet meer 

te garanderen

 Projecten met 

landelijke impact



 Uitdagingen

 4 Veiligheidsregio’s 

 Uitzonderlijk 

geografisch gebied

 Burenhulp 

specialismen

 Knooppunt verkeer

Haringvlietbrug

 Maatregelen:

 Dubbelzijdig aanrijden 

 Sneller opschalen

 Kazerneren

 Aangepaste 

uitgangsstellingen

 scooters

 Kerngroep overleg 

hulpdiensten

 Killtunnel tolvrij

 Aangepaste ADR route



 Uitdagingen

 4 Veiligheidsregio’s 

 Uitzonderlijk 

geografisch gebied, 

Hoeksche Waard

 Burenhulp 

specialismen

 Knooppunt verkeer

Heinenoordtunnel

 Maatregelen:

 Dubbelzijdig aanrijden/ ART

 Sneller opschalen

 Kazerneren

 Aangepaste uitgangsstellingen

 scooters

 Kerngroep overleg 

hulpdiensten

 Killtunnel tolvrij



Geleerde lessen?

 Samenwerking is onmisbaar

 Urgentie voor consistentie

 Gedeelde belangen

 Helderheid in maatregelen/ 

verwachtingen

 Effectgebieden zijn groter dan 

alleen de brug

 Uitdagingen ook op OWN

 Bestuurlijke aandacht

Megin Zondervan



Handelingskader RWS – Veiligheidsregio’s 
Hoe werk je dan samen?

Handelingskader:

1.Overeenkomen te verwachten 
verkeersbeeld

2.Verwachte impact op de 
opkomsttijden

3.Verdere lokale bepaling impact

4.Voorstel te treffen maatregelen

5.Vaststellen en toe te passen 
maatregelen en financiering

6.Toepassen en indien nodig 
bijstellen

7.Evaluatie

Proces- en 
werkafspraken:

• Meerjarenplanning

• Samenwerkings- en 

overlegstructuur

• Risico’s -> restrisico’s

• Maatregelenladder

• Vergoedingen en factureren

• Project specifiek 
overeenkomst

• …



Meerjarenplanning met alle wegbeheerders

Tactisch Afstem Overleg (TAO):

Meerjarenprogrammering en –analyse

• Organisatie:

• Rijkswaterstaat

• Provincie Zuid-Holland Zuid

• Gemeente Rotterdam

• Gemeente Den Haag

• ProRail

• NS

• Zuid-Holland Bereikbaar

• Aan tafel:

• Veiligheidsregio's in Zuid Holland 

Regionaal Afstem Overleg (RAO)

• operatie gericht per gebied



Samenwerkings- en overlegstructuur

Bestuurlijk overleg

Stuurgroep

Kerngroep

Met de overlegstructuur worden projecten gebundeld waardoor de knelpunten op ingestelde tafels worden besproken. 

Dit is veel efficiënter dan dat ieder project een eigen overlegstructuur opzet, wat gebruikelijk was. Er wordt overlegd 
op project-, stuurgroep en bestuurlijk niveau.



Maatregelenladder
Maatwerk met een maatregelenladder

(On)geplande werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur zorgen meestal voor beperkingen in de doorstroomsnelheid
of blokkades. Waardoor op delen van het (onderliggend) wegennet de verkeersbelasting toeneemt. En de doorstroom
afneemt. Uitgangsstellingen en plaats incident worden dan slechter bereikbaar. Als dit gebeurt neemt de kans op
overschrijding van de opkomsttijden van de hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) toe.



Vergoedingen en factureren
Kosten en vergoedingen blijven maatwerk en worden project specifiek afgestemd. Wanneer er geen overeenstemming 

ontstaat over de vergoeding van kosten wordt dit naar de stuurgroep geëscaleerd. En indien nodig naar het 

bestuurlijk overleg.



Welke uitdagingen zijn er dan nog?
En wat levert het handelingskader op?



Papendrechtsebrug
 Situatie:

Dit project stond tot in de planning met een stremming 
voor de hoge scheepvaart van 13 maanden en een 
stremming voor al het wegverkeer (inclusief nood- en 
hulpdiensten) van 14 weken. 

Eind januari, een week voor het eerste geplande 
kerngroep overleg veiligheid voor dit project, werd een 
spoedoverleg ingepland. Vanwege een door de 
maritieme maakindustrie ingediend bezwaar tegen de 
duur van de geplande stremming voor de hoge 
scheepvaart. Met een verzoek/eis tot het realiseren 
van doorvaartmomenten. Waarbij de uitvoering van de 
werkzaamheden zou worden vertraagd en de 
stremming van het wegverkeer op zou lopen. Van 14 
naar (maximaal) 40 weken. Dit is bepalend geweest 
voor de voorbereidingen tot nu toe. 

Het doel van het eerste kerngroep overleg werd 
bijgesteld. Tot het binnen twee weken(!) aanleveren 
van de geschatte meerkosten van de 
bereikbaarheidsmaatregelen voor de nood- en 
hulpdiensten. Bij een verlenging van de afsluiting voor 
alle wegverkeer (inclusief nood- en hulpdiensten) met 
26 weken. De nood- en hulpdiensten in VRZHZ hebben 
in een gezamenlijke memo deze meerkosten op 19 
februari met RWS gedeeld.

 Voordeel handelingskader:

Ook nu. Na vaststelling van het gewijzigde scenario 
met een 40 weken durende volledige stremming voor 
alle weggebruikers, helpen het handelingskader en de 
procesafspraken om regie en overzicht te behouden. 



Algerabrug
➢ Situatie:

'De enige toegangsweg voor N&H naar het 
laatste stukje verzorgingsgebied sluit je af. 
Zonder maatregelen in Krimpen geen:

➢ Tweede en derde tankautospuit

➢ Waterongevallenteam

➢ Technische hulpverlening

➢ Redvoertuig

➢ Voordeel handelingskader:

 Urgentie en noodzaak voor 
maatregelen is vroegtijdig erkend

 Maatregelen meegenomen richting 
aanbesteding aannemer

 Vroegtijdige afstemming 
financiering

 Bestuurlijk geaccepteerd, ookal is 
de brandwerzorg niet overal 
conform de afspraken. Dat is 
bijzonder! 



Drechttunnel
 Situatie:

Vervanging van de verlichting bleek niet te kunnen 

wachten tot de in 2029-2030 plande renovatie. Het 

proces voor dit (extra) project werd eind 2024 in 

gang gezet. Met een workshop en presentatie op 12 

december. De uitvoering van vrijdag 14 februari tot 

en met donderdag 5 maart. Twee weken voor 

aanvang werd besloten de werkzaamheden A16 

Duiker over ’t Waaltje eerder uit te voeren en te 

laten samenvallen met de eerste twee weken van 

de werkzaamheden voor het vervangen van de 

verlichting van de Drechttunnel. 

 Voordeel handelingskader:

Door het handelingskader, de procesafspraken 

en ervaringen kon snel en in gezamenlijkheid 

worden geschakeld. 

Dit is bepalend geweest voor de gerealiseerde 

korte doorlooptijd en de efficiënte wijze 

waarop dit, zonder escalaties, is verlopen. 



Spijkenisserbrug

 Situatie;

 Afsluiting van de verbinding met de 
Nissewaard

 Hulpverlening van en naar Nisswaard 
moet omrijden

 Verwachte chaos had invloed op de 
opkomsttijden

 Voordeel handelingskader:

 De maatregelenladder gaf handvaten 
voor de mogelijke oplossingen; scooters

 Het kader gaf vooral begrip



A15
 Situatie:

In juli, augustus en oktober 2024 wordt de A15 
tussen Ridderkerk en Deil deels afgesloten. 

De werkzaamheden aan de A15 hebben, wanneer 
geen maatregelen worden getroffen, een grote 
impact op de hulpdiensten en hun 
aanrijdroutes/opkomsttijden. We verwachten dat 
bij afsluitingen in de A15, het onderliggend 
wegennet meer volloopt dan normaal. Om de kans 
op overschrijding van de opkomsttijden niet te 
vergroten:

 Hebben Rijkswaterstaat en VRZHZ het 
verwachte verkeersbeeld met bijbehorende 
hinder vastgesteld. Voor het hoofd- en 
onderliggend wegennet.

 Zijn met Rijkswaterstaat en de aannemer 
procedures rond het werkvak en de doorgang 
door het werkvak afgestemd. Deze afspraken 
worden per slot (de werkzaamheden worden 
in 6 slots uitgevoerd) vastgelegd in een nood-
en hulpdienstenkaart.

 Treft de brandweer maatregelen tijdens de 
werkzaamheden voor de repressieve dienst.

 Voordeel handelingskader:

Maatwerk mogelijk door transparantie, structuur en 
vertrouwen

Maatregelenpakket VRZHZ, afsluiting A15 (augustus en 

oktober 2024)

1. dubbelzijdig aanrijden,

2. alarmeren via ART (op basis van aanrijdtijden),

3. de alarmering aanpassen voor,

• specialismen (bijstand andere regio + eigen 

dekking bezetting vergroten),

• een extra kladblokregel ‘sneller opschalen’ 

meesturen bij alarmering (ter attentie),

4. het instandhoudingsplan sneller activeren,

5. infrascooters inzetten voor de opkomst van vrijwilligers.

Hiermee wordt voorzien dat de werkzaamheden geen 

grotere kans op overschrijding van de

wettelijke opkomsttijden met zich meebrengen.



Hoe gaat in jouw werk de 

samenwerking met de Nood 

en Hulpdiensten?



Denk je dat deze 

samenwerkingsvorm jou kan 

helpen?



Welke maatregelen heb jij samen met de 

hulpdiensten opgezet? 



Zijn er nog andere zaken die je wilt weten 

of meegeven?



Eelco van Bijsteren

E.van.bijsteren@brw.vrzhz.nl

06 5003 7157

Digna van der Vet

Digna.vandervet@vr-rr.nl

06 30590643

Amber Slegers

Amber.sleger@rws.nl

06 52581898

Op naar een goede samenwerking! 
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