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Impact bij impasse

Lessen uit Complex Project 

Noord-Zuid Limburg

9 oktober 2025
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Even voorstellen

Marijn Struyf

Communicatiemanager en woordvoerder

Lien Morren

Senior communicatieadviseur
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Kennismaken met jullie

Hallo!
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Waarover gaat het?

50 jaar discussie
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De Noord-Zuidverbinding

• Gewestweg (N74/N715) 

tussen Hasselt en Eindhoven

• Missing link in Houthalen-

Helchteren: dwars door het 

centrum van de gemeente
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Het gevolg

Zware negatieve impact op de veiligheid, leefbaarheid 

en bereikbaarheid van de ruimere regio
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Maar de oplossing ligt niet voor de hand

• Tal van stakeholders met tegengestelde belangen: gemeenten en 

provincie, natuurorganisaties, ondernemers, bewoners, …

• Juridische strijd sinds de jaren 1970 tussen de verschillende mogelijke 

oplossingen > vernietigde plannen en jarenlange stilstand

• Projectmoeheid en ongeloof bij de stakeholders
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De ommekeer in 2018

Dankzij procesaanpak uit het decreet Complexe Projecten

• Nieuwe procesaanpak die moet zorgen voor maximaal draagvlak​

• Vier verschillende fasen: verkenning, onderzoek, uitwerking & uitvoering

• Multidisciplinaire aanpak

• Maximale ruimte voor transparantie, dialoog en participatie

• Opnieuw met een wit blad beginnen
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Welke vraagstukken kwamen we sindsdien tegen?

Dilemma’s
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“We moeten altijd open en transparant

communiceren, ook over werkmateriaal

of onzekerheden
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“Elk bezwaarschrift is legitiem

en noodzakelijk voor democratisch draagvlak
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“Tijdelijke quick wins zijn het waard om

nu draagvlak te winnen, ook al breek je ze weer af
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“Een geïntegreerd megaproject is de enige manier

om iets in beweging te krijgen,

ondanks duurtijd, kostprijs, onzekere uitkomst
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“Door de evolutie van NIMBY naar BANANA

heeft omgevingsmanagement meer impact dan ooit
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“Zijn anno 2025 de economische of de natuur-

en milieuorganisaties de grootste bondgenoten 

voor maatschappelijke winst?
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Hoe gingen we aan de slag met de omgeving?

Onze strategie
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Vier strategische uitgangspunten

• “Samen geraken we verder”: 

alle stakeholders vanaf dag één 

samen aan tafel

• Meer doen dan wettelijk 

vereist: cocreatie en participatie 

in het hele proces

• Open en transparant: 

infomarkten, Noord-Zuidkranten, 

pers, …

• Rekening houden met 

informatiebehoefte
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Triple informatiepiramide
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Waar staan we vandaag?

Historische doorbraak
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De nieuwe Noord-Zuid

• Twee tunnels onder Houthalen-

Helchteren (samen 3,8 km lang)

• Nieuw aansluitingscomplex met 

autosnelweg E314

• 9 nieuwe wegbruggen

• 17 km nieuwe 

fietsinfrastructuur met 5 

fietsbruggen & tunnels

• 1 ecoduct & enkele ecopassages

x

x
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De nieuwe Noord-Zuid

• Bouwkost: +/- € 1,4 miljard 

(incl. btw)

• Uitvoering via publiek-private 

samenwerking (PPS)

• DBFM: ontwerp (Design),

bouw (Build), financiering 

(Finance) en onderhoud 

(Maintain) bij één 

aannemersconsortium

x

x
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Witte rook na 50 jaar stilstand

• Apr 2022: voorkeursbesluit door Vlaamse Regering 

• Okt 2025: projectbesluit door Vlaamse Regering
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Tegelijk werken we verder

• Aan de nieuwe publieke ruimte 

boven op de tunnels in 

Houthalen-Helchteren

• Aan de trambusverbinding 

tussen Hasselt en Noord-Limburg

x

x
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Bedankt!
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België
info@connect.be  
www.connect.be

Nederland
info@connect-nederland.nl  
www.connect-nederland.nl

/connectcom1

/connect.communicatie

Volg ons

Connect Communicatie
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